

**План мероприятий по реализации программы развития уровневой подготовки
в НОУ ВПО «Международный институт рынка» на основе ФГОС ВПО на 2010-2012 г.г.**

№ п/п	Направления работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Примечания
1. Лицензирование основных образовательных программ на основе федеральных государственных образовательных стандартов				
	1.1. Формирование перечня документов для лицензирования направлений и специальностей НОУ ВПО «МИР» в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 25.01.2010 № 63	Ноябрь 2010 г.	Заместитель проректора по лицензированию и аккредитации, заместитель директора филиала института по учебно-методической работе	
	1.2. Подготовка документов для лицензирования института и филиала на право ведения образовательной деятельности по новым основным образовательным программам для соответствующих уровней ВПО	В течение I квартала 2011 г.	Заместитель проректора по лицензированию и аккредитации, заместитель директора филиала института по учебно-методической работе	В соответствии с требованиями Минобрнауки РФ
2. Организация приема в вуз на основе федеральных государственных образовательных стандартов				
	2.1. Разработка и утверждение Правил приема в высшее учебное заведение для обучения по программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов	I кв. 2011 г.	Ответственный секретарь приемной комиссии	

№ п/п	Направления работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Примечания
	на основе ФГОС ВПО			
	2.2. Корректировка содержания и мероприятий профориентационной работы в соответствии с новой уровневой подготовкой	I-II кв. 2011г.	Руководители рабочих групп по профориентационной работе, директор филиала	
	2.3. Организация информирования абитуриентов по вопросам поступления и обучения в институте в условиях уровневой системы высшего профессионального образования вузов и ФГОС	2010-2011 гг.	Ответственный секретарь приемной комиссии, деканы факультетов	
3. Организация образовательного процесса в вузе на основе федеральных государственных образовательных стандартов				
	3.1. Формирование перечней профилей бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки в соответствии с ФГОС и примерными образовательными программами	Декабрь 2010 г.	Начальник учебно-методического управления, руководители методических комиссий, директор филиала	
	3.2. Формирование банка примерных основных образовательных программ	2010-2011гг	Начальник учебно-методического управления, руководители методических комиссий	По мере появления
	3.3. Разработка общеинститутской нормативно-правовой базы для внедрения в институте уровневой системы высшего профессионального образования и перехода на ФГОС	Ноябрь 2010 г.	Заместитель проректора по лицензированию и аккредитации, учебный отдел	По этапам, в соответствии с отдельным планом

№ п/п	Направления работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Примечания
	<p>3.4. Составление плана разработки примерных и основных образовательных программ института для разных уровней на основе ФГОС ВПО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - паспорт ООП, включая миссию ООП, перечень формируемых компетенций, их соответствие модулям (дисциплинам); - учебный план, - рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), - программы учебных и производственных практик, - график учебного процесса, - программы итоговой государственной аттестации для бакалавров и магистров; - учебно-методические комплексы, - оценочные средства для текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 	<p>IV кв. 2010 г.</p> <p>I кв. 2011 г.</p> <p>I кв. 2011 г. II кв. 2011 г.</p> <p>I кв. 2011 г. I кв. 2011 г. II кв. 2011 г.</p> <p>II кв. 2011 г. II кв. 2011 г.</p>	<p>Начальник учебно-методического управления, учебный отдел, руководители методических комиссий, деканы</p>	
	<p>3.5. Модернизация разделов сайта института в связи с переходом на ФГОС ВПО.</p>	<p>IV кв. 2010</p> <p>–</p> <p>I кв. 2011 г.</p>	<p>Начальник управления корпоративного развития и внешних коммуникаций, начальник учебно-методического управления</p>	
	<p>3.6. Выработка предложений по унификации циклов ГСЭ и ЕН ООП</p>	<p>Ноябрь 2010 г.</p>	<p>Начальник учебно-методического управления, заведующие кафедрами</p>	
	<p>3.7. Разработка системы взаимодействия с работодателями при проектировании образовательных программ и оценки квалификации выпускников</p>	<p>2010-2011 гг.</p>	<p>Директор центра планирования карьеры и трудоустройства, деканы факультетов,</p>	

№ п/п	Направления работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Примечания
			заведующие кафедрами	
	3.8. Корректировка планов и программ формирования социокультурной среды института, включая развитие студенческого самоуправления, участия обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ	2010-2011 гг.	Начальник отдела по воспитательной работе, зам. деканов по воспитательной работе, председатель Совета студенческого самоуправления	
4. Модернизация материально-технической, методической и информационной баз в соответствии с требованиями				
	4.1. Составление планов переоснащения института учебно-лабораторным оборудованием, учебно-методической и научной литературой, современными программными продуктами в соответствии с требованиями ФГОС ВПО	с 2010 г.	Начальник учебно-методического управления, начальник управления информационных технологий, директор библиотеки	По семестрам
	4.2. Составление планов по разработке и изданию учебно-методического обеспечения института для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС	с 2010 г.	Начальник учебно-методического управления, заведующие кафедрами	По семестрам
	4.3. Контроль за реализацией разработанных планов	Постоянно	Начальник учебно-методического управления, начальник управления информационных технологий, деканы факультетов	
5. Повышение квалификации персонала				

№ п/п	Направления работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Примечания
	5.1. Участие в мероприятиях учебно-методических объединений	2010-2012 гг.	Деканы факультетов, руководители методических комиссий	
	5.2. Участие ответственных исполнителей в семинарах: - по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования; - по переходу на новое поколение ФГОС ВПО и разработке основных образовательных программ вузов на основе ФГОС ВПО, - по переходу к организации учебного процесса на систему зачетных единиц и блочно-модульному построению учебного процесса	2010-2012 гг.	Ответственные исполнители по направлениям работы	Общий контроль обеспечивает проректор по УВР
	5.3. Организация планового повышения квалификации преподавателей института по вопросам, связанным с введением уровневой системы высшего профессионального образования, формирования содержания образования и организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС ВПО.	2010-2012 гг.	Начальник отдела повышения квалификации преподавателей	По отдельным семестровым планам
	5.4. Формирование комплекса нормативного и методического обеспечения для повышения квалификации преподавателей по обеспечению перехода института на уровневую систему и ФГОС.	2010-2012 гг.	Начальник отдела повышения квалификации, заместитель проректора по лицензированию и аккредитации	По отдельному плану
6. Обеспечение академической мобильности студентов, аспирантов и преподавателей				
	6.1. Организация стажировок студентов, аспирантов и преподавателей в других вузах (в т.ч. зарубежных).	2010-2012 гг.	Проректор по УВР	По отдельным планам
	6.2. Разработка выдачи выпускникам Европейских	I квартал 2011 г.	Начальник учебно-	По отдельному плану

№ п/п	Направления работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Примечания
	приложений к дипломам.		методического управления	
	6.3. Разработка международных образовательных программ.	2010-2012 гг.	Деканы факультетов, заведующие кафедрами	По семестровым планам
	6.4. Организация чтения учебных курсов, выполнения выпускных квалификационных работ на иностранном языке.	2010-2012 гг.	Деканы факультетов, заведующие кафедрами	По семестровым планам
	6.5. Привлечение зарубежных преподавателей и специалистов к чтению лекций.	2010-2012 гг.	Проректор по УВР, деканы факультетов	
7. Организация информационно-аналитического сопровождения перехода вуза на уровневую систему ВПО				
	7.1. Организация разъяснительной работы с работодателями и социальными партнерами о задачах института в условиях уровневой системы высшего профессионального образования	2010-2012 гг.	Директор центра планирования карьеры и трудоустройства, деканы факультетов, заведующие кафедрами	
	7.2. Создание и ведение страницы на сайте института по информационному обеспечению перехода института на уровневую систему и ФГОС, на которой разместить: <ul style="list-style-type: none"> • Программу негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Международный институт рынка» по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования; • Нормативные и информационные материалы по переходу института на уровневую систему высшего профессионального образования. 	Начиная с IV кв. 2010 г.	Начальник управления корпоративного развития и внешних коммуникаций	
	7.3. Организация консультаций для преподавателей, студентов по переходу на уровневую систему высшего	2010-2012 гг.	Начальник учебно-методического	

№ п/п	Направления работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Примечания
	профессионального образования института и ФГОС		управления, деканы факультетов	
	7.4. Организация конференций, семинаров, круглых столов по проблемам перехода института на уровневую систему высшего профессионального образования вузов и ФГОС	2010-2011 гг.	Начальник учебно-методического управления, директор филиала, деканы факультетов	По отдельным планам
8. Организация мониторинга работы подразделений университета по реализации ФГОС ФГФГОС ВПО				
	8.1. Мониторинг организационной и методической работы подразделений института по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования университетов и ФГОС	с IV кв. 2010 г.	Начальник учебно-методического управления	По отдельному плану
	8.2. Мониторинг состояния учебно-методической, информационной и материально-технической баз института, обеспечивающих реализацию ФГОС	со II кв. 2010 г.	Начальник учебно-методического управления, начальник управления информационных технологий, директор библиотеки	Отчетность по семестрам
	8.3. Разработка стратегии обеспечения качества подготовки при реализации ФГОС ВПО	II кв. 2011 г.	Заместитель проректора по лицензированию и аккредитации	На базе системы менеджмента качества института