

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК  
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

<b>Дата / Перио д</b>	<b>Название мероприятия / Вид деятельности</b>	<b>География проведения</b>	<b>Основные результаты (по каждому мероприятию)</b>
1 месяц	Формирование групп участников на территории 4 муниципальных образований	Территория Самарской области	Информация о проекте распространена среди молодежных структур Самарской области, образовательных учреждений. Сформированы 4 группы активной молодежи, всего не менее 80 человек.
1 - 3 месяцы	Подготовка и тиражирование рекомендаций по выявлению проблем м.о. и проведению изучения/экспертизе данных проблем	г. Самара, ЧОУ ВО «МИР»	Опубликованы и распространены среди участников проекта методические рекомендации по выявлению проблем м.о. и проведению изучения/экспертизы данных проблем, технологии «Дебаты»
1 – 6 месяц	Организация обучения активной молодежи на территории 4 муниципальных образований	Территория 4 муниципальных образований, участвующих в проекте	Обучается группа активной молодежи Самарской области, в том числе старшекласники, студенческая и рабочая молодежь. Занятия проходят регулярно, согласно плану, проводится непрерывное экспертное сопровождение работы слушателей
1 – 6 месяц	Консультирование слушателей относительно проведения экспертизы документов, процессов	Территория 4 муниципальных образований, участвующих в	Непрерывно параллельно с учебным процессом проводятся консультации

		проекте	слушателей. Проводятся дистанционные консультации, консультации на территории г. Самара и выездные консультации на территории муниципалитетов, всего не менее 40 часов
3 – 9 месяц	Публикация в СМИ, в том числе электронных, информации о реализации проекта, результатов исследования/общественной экспертизы проблем местных сообществ	Территория 4 муниципальных образований, участвующих в проекте	Периодически в муниципальных и региональных СМИ, в том числе электронных, по факту проведения общественной экспертизы в муниципальных образованиях проходит размещение отчетной документации – не менее 8 публикаций.
5 - 6 месяц	Проектирование деятельности по решению проблем территорий с учетом потенциала муниципального образования	Территория 4 муниципальных образований, участвующих в проекте	Разработано не менее 12 проектов, апробированы элементы проектов, запущен процесс решения муниципальных проблем
6 месяц	Проведение конкурса проектов по решению проблем муниципальных образований	Территория 4 муниципальных образований, участвующих в проекте	Проведен конкурс, выявлены лучшие проекты, проведено награждение
7 – 9 месяц	Реализация социальных проектов	Территория 4 муниципальных образований, участвующих в проекте	Реализованы проекты на территории каждого муниципального образования, участвующего в проекте, минимум – по 1 проекту
7 - 8 месяц	Подготовка и публикация научных статей с результатами разработки проблем и проведения исследований проблем м.о.	г. Самара, ЧОУ ВО «МИР»	Опубликованы 2 научные статьи
9 месяц	Подготовка отчетной документации	г. Самара, ЧОУ ВО «МИР»	Подготовлен отчет

Ректор

\_\_\_\_\_ В.Г. Чумак

М.п.

Согласовано:

Первый заместитель министра

\_\_\_\_\_ М.Н. Жданов